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CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CONVENIO QUE CLLEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTOY REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA M. E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE, EN SU CARACTER DE DIRECTORA
GENERAL DEL “INSTITUTO” Y POR LA OTRA PARTE EL C. ING. JESUS RIOS ORIIZ A QUIEN
EN ADELANTE SE. LE DENOMINARA PRESTADOR DE SERVICIO; OQUIENES ESTAN CONFORMES EN
SUJETARSE A LAS DECILARACIONES y CLAUSULAS STGUIENTES:

DECLARACIONES:
1. “El1l Instituto” declara:

Que es un Organismo Piblico Descentralizado, con personalidad juridica y
patrimonio propios, con domicilio legal en carretera Tierra Blanca —-Loreto km.
22 del municipio de Loreto, Zac., conforme al Decreto Gubernativo publicado el
dia 13 de junio del 2009, en el suplemento al No.47 del periédico Oficial de
Gobierno del Estado.

Que es una Institucién que tiene por objeto impartir e impulsar la
educacién cientifica y tecnolégica a nivel -superior en el Estado, proporcionando
su mejor calidad y vinculacién con el sector productivo y las necesidades de
desarrello regional, facilitar el acceso a los jévenes al conocimiento y a la
preparacién cientifica y tecnolégica; promover el desarrollo de nuevos perfiles
académicos que coadyuven a la formacién de profesionales acordes al desarrollo de

la entidad; capacitar y actualizar a su personal.

Que la M. E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAI, LARRALDE, Directora General de “El
Instituto” tiene capacidad legal para suscribir el presente contrato, de acuerdo
al nombramiento expedido por el C. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del
Estado de Zacatecas el dia 15 de Febrero de 2016.

2. “El1 Prestador de Servicio” declara:

Que es una persona fisica, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que

se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con
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prdcticas necesarios para desarrollar eficazmente los servicios para los que se

le contrata, que lo es de Supervisor de Obra,

Que seflala como domicilio legal, para efectos de este contrato, el ubicado
en Cordillera de los Alpes Norte numero 211 Frac.,, Jardines de la Concepcidn

Aguascalientes, Ags.

Que conoce plenamente el contenido de la Normatividad de Obras vigente, la
cual forma parte de este contrato, que conoce el lugar donde se va a supervisar
la obra, en virtud de que fue debidamente inspeccionado, asi como los objetivos y

alcances de los trabajos objeto de este contrato,

Que conoce los estudios, proyectos, planos especificaciones, de la obra,
asi como presupuesto y demds documentos en que se desarrollard dicha obra, por lo
que ha considerado todos los factores que intervienen para su realizacién y

desempefio del servicio para lo gque se le contrata.

Una vez expuesto lo anterior, las partes estédn conformes en celebrar el
presente contrato en la forma y términos del presente contrato que lo es por
tiempo determinado ya que su duracién es de seis meses, sujetidndose al tenor de

las siguientes:

CLAUSULAS:

Prximera.- El Instituto encomienda al Prestador de Servicio y este se obliga a la
Supervisién del proyecto de Construccién del Edificio Administrative Tipo 2 ™
construccién gque corresponde al programa denominado de Expansién de la Oferta
educativa en Educacién Media Superior y Superior, a partir del dia veintidés de
junio del dos mil dieciséis al dia quince de enero del dos mil diecisiete ; con
estricta y absoluta sujecién a los documentos técnicos del Proyecto aprobado:
plancs, -especificaciones técnicas, andlisis de precios unitarios, cémputos
métricos, presupuesto, plan de trabajo, c¢ronograma y condiciones generales de
ejecucién de obra; documentos que forman parte indisoluble del presente

instrumento legal.
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Tercera. El Prestador de Servicios se obliga a otorgar sus servicios a “El
Instituto” con la ética, callidad y profesionalismo requeridos en su calidad de

Supervisor de Obra, en el domicilio de “El Instituto”.

Cuarta., Kl “Prestador de Servicio” se compromete a cumplir con las actividades Y
funciones de llevar a cabo la verificacién y supervisién estricta del
cumplimiento del proyecto de Construccién del Edificio Administrativo Tipo 2 %
construccién que corresponde al programa denominade de Bxpansién de la Oferta
educativa en Educacién Media Superior y Superior, con estricta y absoluta
sujeeién a. los documentos técnicos del Proyecto aprobado: planos,
especificaciones técnicas, anilisis de precios unitarios, cémputos métricos,
presupuesto, plan de trabajo, cronograma y condiciones generales de ejecucién de

obra; documentos que forman parte indisoluble del presente instrumento legal,

8e¢ definen las siguientes actividades de SUPERVISION DE OBRA:

Son las actividades técnicas destinadas a llevar a cabo la SUPERVISION de la

construccién de la OBRA, que permita cunmplir lo establecido en el |

Proyecto aprobado de Construccién del Edificio Administrative Tipo 2
“construccidén que corresponde al programa denominade de Expansién de la Oferta

educativa en Educacién Media Svperior y Superior.

Quinta. Las partes convienen que el ing., JESOS RIOS ORTIZ prestard sus servicios
de Supervisor de Obra, esto de acuerdo a las necesidades para la cual se le
contrata, por lo que se presentard diariamente en el lugar en el que se lleva a
cabo lo Construccién del Edificio Administrativo Tiﬂo 2 ™ asi como con el
Licenciado Aarén Eduardo Montiel Gaytén para entregar el reporte que contenga los
avances de los trabajos encomendados, esto con el fin de cumplir estrictamente

en tiempo y forma con el plan de trabajo para lc que le es contratado.

Sexta.- Las partes convienen gue la forma de pago sse realizara al “PRESTADOR DR
SERVICIO” de manera mensual (el dia Ultimo de cada mes), por la cantidad de
$20,000.00, (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)Importe que incluye IVA; una vez qua el

Prestador de Servicios expida al TInstituto 1la factura correspondiente por
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poOr pagos en exceso.

En este supuesto, tratédndose de las parcialidades, “INSTITUTO” tendré la facultad

de aplicar los ajustes correspondientes en la parcialidad subsecuente a aquella

en que se detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

8i derivado de lo anterior, “PRESTADOR DE SERVICIO” no estuviere de acuerdc con
el ajuste realizade por ™“INSTITUTO”, tendrd un plazo de 30 (treinta) dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la
parcialidad, para hacer por escrito 1la reclamacién correspondiente ante la

dependencia convocante.

Por el simple transcurso del lapso seflalado en el pdrrafo anterior sin la
reclamacién de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, se considerard el pago de la
parcialidad definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior

reclamaciédn,

8éptima.- La partes convienen que, en el desarrollo de los servicios prestados,
WPRESTADOR DE SERVICIO” deberd sujetar su actividad diaria a la Supervisién de

Obra de acuerdo y naturaleza para lo cual es contratado,

Octava.- Es motivo de rescisién del presente contrato de prestacién de serviclos,
es por el incumplimiento injustificado de “PRESTADOR DE SERVICIO” asi como las

causas previstas en la Ley Federal de Trabajo.

Novena,- Queda expresamente convenido que “PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a
avisar a “El Instituto” por escrito cuando menos con quince dias de anticipacién,
cuando decida renunciar al puesto para el que se le contrata, no dejard de
prestar sus servicios hasta que le haya sido aceptada la renuncia, ademis deberd
entregar los expedientes, documentos, fondos, valores cuya atencién,
administracién o guarda estén a su culdado, de acuerdo con las disposiciones

aplicables, la entrega se hard a través de la Direccidén o a quien ella designé.

Décima.- “PRESTADOR DE SERVICIO” Se compromete a presentar a la Direccién General

de “El Instituto” un informe donde refleje los alcances y limitaciones en el
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Dégima Primera.=- Las partes convienen que, “El Instituto” a través de los
mecanismos que considere convenientes, supervisard a “PRESTADOR DE SERVICIOY
durante el desarrollo de sus actividades, conforme a la categorfia y horario

asignado para la supervisién de la obra.

Décima Segunda.- Lo no estipulado, asi como los casod no previstos en el
presente contrato, serd resuelto de conformidad con la Ley del Federal del
Trabajo y las disposiciones legales aplicables vigentes, obligdndose “PRESTADOR

DE SERVICIO” a observar lo establecido en el presente contrato.

PLAZO DE EJECUCION,

La fecha programada para que “PRESTADOR DE SERVICIO inicie los trabajos objeto de
este contrato es veintidds de junio del dos mil dieciséis al dia quince de enero
del dos mil diecisiete, de conformidad con el programa de ejecucién de los
trabajos.

Enteradas las partes del contenido y fuerza legal del presente contrato
individual de trabajo por tiempo determinado, se firma en la Ciudad de Loreto,

Zacatecas, el dia veilntidés de junio del dos mil dieciséis.

R DE SERVICIO

POR EL NINSTITUTO

M. E. ING. JEGAS RT0OS ORTIZ

-

SO gy J—




CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UMA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALILZADO DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ILORETO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTOY REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA M, E, PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE, EN SU CARACTER DE DIRECTORA
GENERAL DEL “INSTITUTO” Y POR LA OTRA PARTE EL C, ING. JESUS RfOS ORTIZ A QUIEN
EN ADELANTE SE LE DENOMINARA PRESTADOR DE SERVICIO; QUIENES ESTAN CONFORMES EN
SUJETARSE A LAS DECLARACIONES y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
1, “El Instituto” declara:

Que es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridiea vy
patrimonio propios, con domicilio legal en cérretera Tierra Blanca —Loreto km.
22 del municipio de Loreto, Zac., conforme al Decreto Gubernativo publicado el
dia 13 de junio del 2009, en el suplemento al No.47 del periddico Oficial de

Gobierno del Estado.

Que es una Institucién que tiene por objeto impartir e impulsar la
educacidén cientifica y tecnolégica a nivel superior en el Estado, proporcionando
su mejor calidad y vinculacién con el sector productive y las necesidades de
desarrollo reglonal, facilitar el acceso a los jévenes al conocimiento y a la
preparacidén cientifica y tecnoldgica; promover el desarrolle de nuevos perfiles
académicos que coadyuven a la formacién de profesionales acordes al desarrollo de

la entidad; capacitar y actualizar a su personal.

Que la M. E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE, Directora General de “El
Instituto” tiene capacidad legal para suscribir el presente contrato, de acuerdo
al nombramiento expedido por el C. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del
Estado de Zacatecas el dia 15 de Febrero de 2016,

2, “El1 Prestador de Servicio” declara:

Que es una pérsona fisica, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que

se encuentra debidamente iInscrito en el Registro Federal de Contribuventes, con
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prdcticas necesarios para desarrollar eficazmente los servicios para los que se

s

le contrata, que lo es de Supervisor de Obra.

Que seflala como domicilio legal, para efectos de este contrato, el ubicado
en Cordillera de los Alpes-Norte nimero 211 Frac., Jardines de la Concepcidén

Aguascalientes, Ags.

Que conoce plenamente el contenido de la Normatividad de Obras vigente, la
cual forma parte de este contrato, que concce el lugar donde se va a supervisar
la obra, en virtud de que fue debidamente inspeccionado, asi como los objetivos y

alcances de los trabajos objeto de este contrato.

Que conoce los estudios, proyectos, planos especificaciones, de la obra,.
asi como presupuesto y demds documentos en que se desarrollar4 dicha obra, por lo
que ha considerado todos los factores gue intervienen para su realizacién y

desempeiio del servicio para lo que se le contrata.

Una vez expuesto lo anterior, las partes estdn conformes en celebrar el
presente contrato en la forma y términos del presente contrato que lo es por
tiempo determinado ya que su duracién es de sels meses, sujetandose al tenor de

las sigquientes:

CLAUSULAS:

Primera.- El Instituto encomienda al Prestador de Servicio y este se obliga a
Supervisién del proyecto de Construcclén del Fdificio Administrativo Tipo 2 »
construcecldén que corresponde al programa denominado de Expansién de la Oferta
educativa en Educacién Media Superior y Superior, a partir del dia dieciséis de
enero al dia 15 abril del dos mil diecisiete ; con estricta y absoluta sujecién a
los documentos técnicos del. Proyecto aprobado: planos, especificaciones técnicas,
andlisis de precios unitarios, coémputos métricos, presupuesto, plan de trabajo,
cronograma y condiciones generales de ejecucién de obra; documentos que forman

parte indisoluble del presente instrumento legal.

Segunda.-, BAmbas partes se reconocen reciprocamente para todos los efectos
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Tercera. ELl Prestador de Servicios se obliga a otorgar sus servicios a “El
Instituto” con la ética, calidad y profesionalismo requeridos en su calidad de

Supervisor de Obra, en el domicilioc de “El Instituto”.

Cuarta, El “Prestador de Servicio” se compromete a cumplir con las actividades y
funciones de llevar a cabo la verificacién Yy supervisién estricta del
cumplimiento del proyecto de Construccién del Edificio Administrative Tipo 2 *
construccién que corresponde al programa denominado de Expansién de la Oferta
educativa en Educacién Media Superior y Superior, con estricta y absoluta
sujecién a los documentos técnicos del Proyecto aprobado: planos,
especificaciones técnicas, andlisis de precios unitarios, cémputos métricos,
presupuesto, plan de trabajo, cronograma y condiciones generales de ejecuciédn de

obra; documentos que forman parte indisoluble del presente instrumento legal.

Se definen las siguientes actividades de SUPERVISION DE OBRA:

Son las actividades técnicas destinadas a llevar a cabo la SUPERVISION de 1la
construceién de la OBRA, que permita cumplir lo establecido en el
Proyecto aprobado de Construccién del Edificio Administrativo Tipo 2
“construccién gue corresponde al programa denominado de Expansién de la Oferta

educativa en Educacién Media Superior y Superior.

Quinta. Las partes convienen que el ing., JESUS R1OS ORTIZ prestard sus servicios

de Supervisor de Obra, esto de acuerdo a las necesidades para la cunal se le-

contrata, por lo que se presentarid diariamente en el lugar en el que se lleva a
cabo lo Construccién del Edificio Administrativo Tipo 2 “ asf como con el
Licenciado Rardn Eduardo Montiel Gaytén para entregar el reporte que contenga los
avances de los trabajos encomendados, esto con el fin de cumplir estrictamente

en tiempo y forma con el plan de trabajo para lo que le es contratado.

Sexta,- Las partes convienen que la forma de pago se realizara al “PRESTADOR DE
SERVICIO"  de manera mensual (el dia vltimo de cada mes), por la cantidad de
$25,000.00, (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), Importe que incluye IVA; una vez
que el Prestador de Serviclos expida al Instituto la factura correspondiente por

honorarios, siempre y cuando esté al corriente con los trabajos encomendados

e
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En este supuesto, tratdndose de las parcialidades, “INSTITUTG” tendrd la facultad
de aplicar los ajustes correspondientes en la parclalidad subsecuente a aquella

en que sa detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, “PRESTADOR DE SERVICIO” no estuviere de acuerdo con
el ajuste realizade por “INSTITUTO”, tendrd un plazo de 30 (treinta) dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la
parcialidad, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente ante la

dependencia convocante.

Por el simple transcurso del lapso seflalado en el parrafo anterior sin 1la
reclamacién de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, se conslderara el pago de 1la
parcialidad definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior

reclamacién,

Séptima.~ La partes convienen que, en el desarrollo de los servicios prestados,
"PRESTADOR DE SERVICIO” deberd sujetar su actividad diaria a la Supervisién de

Obra de acuerde y naturaleza para lo cual es contratado.

Octava,- Es motive de rescisién del presente contrato de prestacién de servicios,
es por el incumplimiento injustificado de “PRESTADOR DE SERVICIO” asi como las

causas previstas en la Ley Federal de Trabaijo.

Novena.- Queda expresamente convenido que “PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga
avisar a “El Instituto” por escrito cuande menos con quince dias de anticipacién;”
cuando decida renunciar al puesto para el que se le contrata, no dejard de
prestar sus servicios hasta que le haya sido aceptada la renuncia, ademis debari
entregar los expedientes, documentos, fondos, valores cuya atencién,
administracién o quarda estén a su culdado, de acuerdo con las disposiciones

aplicables, la entrega se hard a través de la Direccién o a quien ella gesigné.

Décima.- “PRESTADOR DE SERVICIO” Se compromete a presentar a la Direccién General
de “El Instituto” un informe donde refleje los alcances y limitaciones en el
cumplimiento de sus actividades, asi como 1la problemadtica encontrada en 1la

supervisién de la obra que se hace referencia en este contrato y las alternativas
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durante el desarrollo da sus actividades, conforme a la categoria y horario

asignado para la supervisién de la obra,

Déaima Segunda.~ Lo no estipulado, asi como los Casos no previstos en el
pbresente contrato, serd resuelto de conformidad con 1la Ley del Federal del
Trabajo y las disposiciones legales aplicables vigentes, obligindose “PRESTADOR
DE SERVICIO” a observar lo establecido en el Presente contrato,

PLAZO DE EJECUCTON.

La fecha programada para que “PRESTADOR DE SERVICIO inicie los trabajos objeto de
este contrato a partir del dia dieciséis de enero al dia 15 de abril del dos mil
diecisiete, de conformidad con el programa de ejecucién de los trabaijos.

Enteradas las partes del contenido y fuerza legal del presente contrato
individual de trabajo por tiempo determinado, se firma en la Ciudad de Loreto,
Zacatecas, el dia 16 del mes de enero de 2017.

POR EL “INSTITUTO" PRESTADOR DE SERVICIQ
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LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.
PRESENTE.

Loreto, Zacatecas, a 15 de julio de 2016

Primer informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacién al contrato sin
numero de fecha 22 de junio del afio en curso, celebrado con el Instituto Tecnolégico Superior de

Loreto.

El presente. informe abarca el periodo comprendido entre el 22de junio, y el 15 de julio del 2016.

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACION
22 jun 16 Apoyo en la conformacidn de concurso
7JUL16 Calificacién de 5 propuestas para determinar la propuesta ganadora, relativo al concurso n*
10-932046959-¢3-2016, celebrado por el ITSL. Se hace la observacién de que el

Lo anterior en base a los lineamientos descritos en los articulos de Ia Ley de | adificio por construir, serd idéntico
Obras y Servicios Relacionados con la obra pblica y su Reglamento, asf como las | ya existente en el [TSL

bases de licitacién correspondientes a la obra que se licita.

Los resultados de esta actividad, constan en el acta de fallo, la cual consigna
como ganador al C. Jaime Ortiz Macias

8JUL16 LECTURA DEL ACTA DE FALLO. Sin observaciones
Se acudid a las instalaciones del ITSL, con la finalidad estar presente y atender
cualquier observacién o eventualidad por parte de los licitantes en la lectura Y
firma del acto protocolario del acta de fallo

12 JUL16 RECONOCIMIENTO . Se comenta con las autoridades
Reconocimiento fisico del terreno para ponderar los diferentes sitios y contar | del ITSL que no se cuenta con
con elementos tangibles para elegir el lugar de desplante del nuevo edificio, asi | proyecto

como la localizacién fisica de instalaciones hidrdulicas, sanitarias y eléctricas.




LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL |.T.S.L.
PRESENTE.

Loreto, Zacatecas, a 31 de juitio de 2016

Segundo informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacion al contrafo sin
nimero de fecha 22 de junio del afio en curso, celebrado con el Instituto Tecnolégico Superior de

Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 16, y el 31 de julio del 2016.

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACION
19JUL 16 LEVANTAMIENTO DEL TERRENQ PARA LOCALIZAR LA MEJOR OPCION DE | Lasautoridades del ITSL, indicaron
LOCALIZACION DE DESPLANTE DEL EDIFICIO POR CONSTRUIR que acorde con los criterios de
LEVANTAMIENTO POR EL METODO TOPOGRAFICO DE RADIACIONES. eficiencia y costos se eligiera el

Se efectlio levantamiento de instalaciones eléctricas, sanitarias y eléctricas con la | sitio mas favarable
finalidad de determinar el sitio mds apto, con caracteristicas favorables acorde
con criterios de mecdnica de suelos y ubicacién estratégica de las instalaciones
existentes.

Se evaluaron dos propuestas, una al sur, y otra al este del edificio existente,
determindndose que el lugar con mejores caracteristicas del terreno y que aporta
un favorable valor real de soporte del suelo para la estabilidad de la estructura
por construir, es el que se sitda al este del edificio existente, ya que al frente se
localizan capas de terrenos cen aluvidn, lo que estructuralmente y
econdmicamente encareceria la obra.

25JUL16 ENTREGA FISICA AL CONTRATISTA PARA EL TRAZO Y DESPLANTE DE LA | Indican autoridades del ITSL que
CIMENTACION buscardn el proyecto en oficinas
Se indica al contratista que el nuevo edificio debe de tener el mismo nivel de | gubernamentales en la ciudad de
piso terminado que el existente, lo anterior para efectos de determinar la | zacatecas.

profundidad de desplante de la cimentacién, asi mismo se ordena que el trazo
para el desplante se efectue al este del edificio existente.

28 JUL 16 ARRIBO DE UNA RETROEXCAVADORA MANO DE CHANGO PARA INICIO DE LA
EXCAVACION.

La excavacion de cepas para alojar cimentacion se efectda en suelo conformado
con tepetate compacto, el cual aporta aparentemente un valor real de soporte
adecuado para la estabilidad de la estructura.

No se presenta evidencia de la existencia de aguas fredticas, observande un
suelo seco sin presencia de humedad.

29JUL 16 SE CONTINUA LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ALOJAR
CIMENTACION,

Se ordena al contratista efectuar un sondeo en la esquina noreste del edificio
existente, con la finalidad de verificar [a profundidad de desplante de la :
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LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.

PRESENTE.

Loreto, Zacatecas, 15 de agosto de 2016

Tercer informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacion al contrato sin

numero, de fecha 22 de junio del afio en curso celebrado con el Instituto Tecnolégico Superior de

Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 1°, y el 15 de agosto del 2016.

EL maestro mayor comunica a

1° AGO 16 | NO HAY MAQUINARIA EN OBRA.
Se continta con afine de paredes y fondo de excavacién manualmente. esta supervisién que estd
descompuesta su_maquinaria
2AGO 16 NO HAY MAQUINARIA EN OBRA El contratista no ha enviado a
Se continta con afine de paredes y fondo de excavacién manualmente obra al superintendente
Se revisaron por parte de la supervisidn con nivel fijo los niveles de cimentacién encargado de la obra.
3 AGO 16 MAQUINARIA EN OBRA, MANO DE CHANGO, ARRIBO A OBRA DE PIEDRA BRAZA
COLOR ROSA
8,9,10 SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DE CEPAS PARA CIMENTACION, AFINE DE | Aun no se cuenta con proyecto
AGO 16 PAREDES Y FONDO DE CEPA, AVANCE APROX 50% . Aun no se cuenta con la
Por instrucciones del Lic. Aarén Eduardo Montiel G., se verifica acabado en la reciente | presencia del superintendente
impermeabilizacién de la azotea del edificio existente, efectuada por un tercero, | de obra por parte del
verificindose buena calidad, y desconociéndose si se efectuaron renivelaciones de | contratista
entortado o rehabilitacién de grietas, se efectud la reposicion de aproximadamente
50% de la azotea del edificio, asi como’ la aplicacion de terracota en otro 15%
aproximadamente.
CON RELACION A LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ,se ordena al contratista que para
el desplante de estructuras y muros, debe de solicitar autorizacién a la residencia de
supervisién
11,12, SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DE CEPAS PARA ALOJAR CIMENTACION. El contratista inicio actividad
AGO 16 SE INICIA CON EL COLADO DE PLANTILLA con concreto hecho en obra, resistencia | sin dar aviso a la residencia de
normal de 100 Kg/cm2, tamafio maximo de agregado de %” y un peralte de 6 cm. se | supervision. Aun  no  hay
avanza un 35%. proyecto
Se detectd al contratista haciendo uso del agua perteneciente al ITSL, por lo que se | El contratista no ha enviado a
dio La orden de abstenerse de esa préctica, ya que segin el contrato, el contratista | obra al superintendente
debe aportar por sus propios medios el agua requerida para la construccién. encargado de la obra.
15 AGO 16 | Inicio de elaboracién de cimentacién a base de piedra de la regidn. El contratista inicio actividad

Sin haber efectuado solicitud de autorizacidn a la residencia o la supervision, el
contratista inicia con la actividad 12051.- elaboracién de cimentacién a base de
piedra de la regién, asentada con mortero cemento arena en proporcion 1:5 a lo largo
del eje “A”. por lo que se determina dicha actividad con “A CUENTA Y RIESGO PROPIO
DEL CONTRATISTA” -

ca efectud levantamiento topoerifico diferencial por parte de la supervision, en

sin dar aviso a la residencia de
supervisién.

Se ordend al encargado por
parte de la contratista que
previo a la ejecucidn de
conceptos _relevantes como
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LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.

PRESENTE.

Loreto, Zacatecas, a 31 de agosto de 2016

Cuarto informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacion al contrato sin

numero, de fecha 2 de junio del afio en curso celebrado con el Instituto Tecnolégico Superior de

Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 16, y el 31 de agosto del 2016.

16,AGO | Con esta fecha y en coordinacion con personal de la | Aun no se cuenta con

16 contratista, se revisaron desplantes de ejes, especificamente | la presencia del
los “A" y “1", detectandose que el eje uno estd desfasado | superintendente de
hacia el sur 23 cm, dandose la indicacidn al contratista de que | obra por parte del
corrija el error, con cargo a sus recursos. contratista
No hay maquinaria en cbra

17 AGO | Se continua con excavacion por medios mecanicos de cepa

16 con la retroexcavadora, asimismo, con colado de plantilla y
construccién de mamposteria con piedra braza

18 AGO | Se continiia con excavacion por medios mecanicos de cepa | se ordend al

16 con retroexcavadora, asimismo, con colado de plantilla y | contratista cuidar los
construccion de mamposteria con piedra braza. cables con la finalidad
En la esquina sur-este, se descubrié un tubo conduit de 3" de | de no dejar sin
diametro color verde, el cual conduce cables varios que llegan | electricidad a la bomba
a la cisterna existente. de la cisterna.
Por descuido del operador de la retroexcavadora, rompié un | Aun no se cuenta con
cable, a lo cual esta residencia de supervision ordeno que se | la presencia del
reparara de inmediato para evitar suspension del servicio de | superintendente de
bombeo al tanque regulador de agua. obra por parte del

contratista

19 AGO | Con esta fecha se concluye con la excavacién por medios |-

16 mecanicos en cepas para alojar cimentacion

22 AGO | Con fecha 23 de agosto, se concluye con la excavacion de

16 cepas para alojar cementacion.

Se continda con afine de paredes de cepa.
Se contina con colado de plantilla para cimentacion, se
continua con elaboracién de cimentacion a base de piedra de




16 La contratista elevo muros de cimentacion de piedra braza | en cimentacién sin
hasta el . probable nivel de corona, sin dar a viso a la | proyecto.
residencia, o supervisién, por lo que se le ordeno prorrogar | Aun no se cuenta con
esta actividad hasta que se tengan en obra los planos y | la. presencia del |
especificaciones de la cimentacién, dicha actividad se llevo | superintendente de
acabo en los ejes N° 5 y 6, lo anterior en virtud de que aln | cbra por parte del
tiene los ejes D y 12 sin colocar cimentacién de piedra braza, y | contratista
puede ejecutar esa actividad, dando tiempo a que se cuente
con proyecto. :

29 Fuerza de trabajo, un maestro mayor, 2 oficiales y, 4 peones.

AGO16 | Su construye cimentacion de piedra brazaeneje 1

30 AGO | Fuerza de trabajo 17 trabajadores

16
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LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.

PRESENTE.

Loreto, Zacatecas, a 15 de septirmbre de 2016

Quinto informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacion al contrato sin

nimero de fecha 22 de junio del afio en curso, celebrado con el Instituto Tecnologico Superior de

Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 1° y el 15 de septiembre del 2016.

2 SEPT 16

Con esta fecha , son presentados a la supervisién algunos
planos arquitecténicos, estructurales y de acabados, se
hace la observacién que el contenido de los planos
estructurales  referentes a cimentacion y los trabajos
efectuados por cuenta y riesgo del contratista no coinciden,
ya que si bien el proyecto contempla zapatas aisladas
ligadas con contra trabes de reaccién, el contratista en
terreno, elevd la mamposteria en los todos los ejes desde el
nivel de plantilla hasta -20 cm por debajo del nivel de piso
terminado, ocasionando con esta accién que no quede
espacio para la construccién de la contra trabe aludida.
Cabe destacar que esta supervision en todo momento
solicitdo de forma verbal al contratista por medio de su
maestro mayor, que no elevara las coronas de la
mamposteria, ya que el catalogo de conceptos incluye un
muro de enrase sobre la contratarbe de reaccién, y que
existia el riesgo de que re requiriera demolicion parcial de la
mamposteria.

Aun no se cuenta con
la presencia  del
superintendente de
obra por parte del
contratista

3 SEPT 16

Con esta fecha, el contratista concluye parcialmente con la
mamposteria hasta el nivel -20 bajo el nivel de piso
terminado, quedando pendientes los empates con las
zapatas y las columnas.

Esta supervisién manifiesta que los trabajos de mamposteria
se determinan como “A cuenta y riesgo del contratista,
debido a que no le fueron ordenados”

6 SEPT 16

Con esta fecha se efectud reunion de trabajo con la
participacion de las autoridades superiores del instituto, el
contratista 'y la supervision.

Las autoridades conminaron a las partes a trabajar en un

Aun no se cuenta con
la presencia del
superintendente de
obra por parte del




En este sentido es requerido un dictamen estructural de
cimentacién que proporcione una solucion, con la finalidad
de asegurar la estabilidad estructural del edificio, para lo cual
el contratista solicita una prorroga en tiempo hasta el dia 8
de septiembre, para evaluar la situacion y proponer una
solucion, otorgandosele dicha prorroga-

8 SEPTI6

Con esta fecha el contratista por conducto del C, Enrique
Hurtado adscrito a su empresa comunica de forma verbal
que aun no cuenta con la solucion estructural para la
cimentacion comentada en la nota del dia 6 de septiembre.

Aun no se cuenta con
la presencia del
superintendente de
obra por parte del
contratista

9 SEPT 16

Con esta fecha el contratista informa a la supervisiéon via
telefénica que suspende actividades hasta el proximo dia 13
de septiembre, dia en que asegura que aportara el dictamen
estructural de cimentacion requerido, asi mismo indica que

no tiene conceptos por ejecutar ya que hasta esa fecha le |-

llegara el acero para habilitar zapatas

No se cuenta con
personal laborando.

12 SEPT 16

No se cuenta con personal laborando.

13 SEPT16

Con esta fecha el contratista reinicia actividades, se recibe
en obra varillas corrugadas de diametros 3, 6 8 y 10.el
contratista inicia labores de habilitado de parrillas de zapatas
para cimentacion.

Los dias 9, 10, y 12 se
asientan como no
laborados con cuenta
al contratista

15 SEPT 16

Con esta fecha el contratista reinicia actividades, se recibe
en obra varillas corrugadas de diametros 3, 6 ,8 y 10.el
contratista inicia labores de habilitado de parrillas de zapatas
para cimentacion.

Aun no se cuenta con
la presencia del
superintendente de
obra por parte del
contratista no obstante
se le solicito de nueva
cuenta con fecha 13
sept 16

Atte Ing Jesus Rios Ortiz
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LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.

PRESENTE.

Loreto, Zacatecas, a'30 de septiémbre de 2016

Sexto informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacion al contrato sin

numero de fecha 22 de junio del afio en curso, celebrado con el Instituto Tecnolégico Superior de

Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de septiembre del 2016.

19 sept 16 | Se continda con el habilitado de acero de refuerzo para columnas. Se acumulan retrasos de obra
No se presentd el dictamen estructural para cimentacién por parte del contratista, | ocasionados por indefinicién de
acordado con fecha 15 de los corrientes. proyecto

20sept 16 | Con esta fecha, la supervision recibié por parte de las autoridades los cambios de uso
y modulacién de espacios en planta baja del nuevo edificio, con la finalidad de ordenar
al contratista con antelacién suficiente las adecuaciones necesarias, también se
recibieron indicaciones de mantener limpia el drea de obra asi como la construccion
del recinto de la primera piedra con vistas a la préxima visita del C. Gobernador del
Estado prevista para el proximo dia 23 del presente.

El avance en habilitado de columnas es de 13 de 36.

21sept16 | Con esta fecha se le solicité via telefénica a la contratista por conducto del C. | Aun no se cuenta con la
Enrique Hurtado que presentara el dictamen estructural de cimentacion, el nombre de | presencia del superintendente
su superintendente, el equipamiento de seguridad de su personal en obra, el balizado | de obra por parte del
de precaucidn, y el suministro de sanitarios portatiles, para lo cual no indicé fecha de | contratista
cumplimiento.

Se verificd la correcta construccidn del basamento que albergara la primera piedra del
edificio en construccién, efectudndose cimentacion perimetral con piedra braza
asentada con mortero, construccion de piso de concreto con una resistencia de 150
Kg/cm2, reforzada con varillas del n® 3 en el perimetro y acabado pulide.

Se continua con el habilitado de acero de refuerzo para columnas

22 sept 16 | Con esta fecha se concluye la construccién del basamento para la primera piedra de la
construccién del nuevo edificio, asi mismo, se recibe la cantera con las leyendas
alusivas.

23 sept 16 | Con esta fecha se efectda el acto protocolario de la primera piedra.

Se continda can la ereccién de acero para columnas sobre el eje B
26 sept 16 | Con esta fecha se presenta en obra el c. Arq. Luis Fernando Romdn Ortiz quien fungird

como superintendente par parte de |a contratista.

Se levanta minuta de trabajo estableciendo compromisos para que la contratista
presente una reprogramacién urgente de la obra, acelerar la solucién de las trabes de
liga en cimentacidn, e implementar medidas de seguridad en obra, asi como sanitarios
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LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.

PRESENTE.

Séptimo informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacién al contrato sin

numero de fecha 22 de junio del afio en curso, celebrado con el Instituto Tecnoldgico Superior de

Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 1° y el 31 de octubre del 20186.

Loreto, Zacatecas, a 31 de octubre de 2016

3oct16 | con esta fecha , la contratista continua con el empate de

' mamposteria con dados de concreto en los entre-ejes de las
zapatas coladas

4 oct 16 Se detectd a la contratista empleando piedra braza con la

finalidad de efectuar un encofrado en sustitucién de cimbra
para la construccion de dados de concreto, esta actividad
retrasara la ejecucion de la obra debido a que se emplea mas
tiempo en encofrado que en cimbrar; aunado a lo anterior, los
dados que se hayan encofrado no representan variaciones
técnicas con relacion a la funcionalidad de éstos, en este
sentido la supervision los pagara con el precio unitario de la
cimbra de contacto.

Con esta fecha se apersond personal para efectuar los
trabajos correspondientes a las partidas eléctricas, sanitarias e
hidraulicas. Se detectd en campo que la fosa séptica que
canaliza las aguas servidas del actual edificio se encuentra
rebozada en su capacidad de trabajo, por lo que, se determiné
que ésta no podra soportar el gasto de aguas servidas de los
dos edificios, debido a lo anterior, sera indispensable construir
una nueva con mayor capacidad, cabe destacar que esta
partida no esta contemplada en el presupuesto original.

Asi mismo se detectd que la capacidad de la cisterna solo es
suficiente para cubrir los requerimientos del edificio existente,
por lo que serd necesario construir una nueva con la misma
capacidad junto a la existente, para posteriormente
comunicarlas y, con esto aumentar la capacidad de
almacenamiento y estar en condiciones de suministrar
adecuadamente el servicio a los dos edificos.

5 oct 16

Con esta fecha se hiso del conocimiento de las autoridades




el nuevo edificio, solamente construya la descarga sanitaria y
toma hidraulica respectivas, indicandoles in sitd los lugares
exactos de su ubicacion.

7 oct 16

Con esta fecha se efectlo la segunda minuta de control y
seguimiento de obra, reiterandole al contratista la necesidad
de que defina una fecha probable de terminé de obra basado
en una reprogramacion por escrito de la misma, se le
comunico que por lo pronto no se construiran ni fosa séptica,
ni cisterna, en este sentido, tambien se le ordend que presente
sus precios unitarios extraordinarios de la construccion de las
trabes de liga en cimentation. ) '

Se ordend mediante bitacora que es requisito indispensable
para el colado de elementos estructurales la presencia y
recabado de especimenes de concreto de un laboratorio
certificado, el cual debera aportar por escrito los dictamenes
correspondientes.

En necesario destacar que el superintendente do obra se negé
a firmar la minuta de trabajo hasta que, segin él mismo,
comente con el contratista el contenido de la misma.

Esta situacion evidencia que el superintendente no tiene
facultades para tomar decisiones en relacién a la ejecucién de
la obra, lo anterior demuestra a que no tiene la experiencia
requerida y pactada en el contrato respectivo.

11 oct 16

Con esta fecha se trabaja en la elaboracion de nimeros
generadores de concreto en zapatas

12 oct 16

Se continua con la elaboracion de generadores de acero para
zapatas, asl mismo se efectla colado de dados del gje "D" con
concreto hecho a mano, utilizando vibrador de chicote

14 oct 16

Con esta fecha se realiza reunién con el contratista, para
ordenarle que corrija el armado de trabes de liga en eje “D”,
las cuales estdn armadas con el acero limite en la frontera
norte por afuera del acero de las columnas.

En este sentido, el referido contratista aceptd la orden e inicio
la correccién del armado de acero.

Se definen al contratista criterios de armado de muro de
concreto en area de escalera y muros cabeceros

17 oct 16

Se continlia con la elaboracion de nimeros generadores en
relacion a acero y concreto en dados de cimentacion, se
verifican armados de trabes de liga.

Se da inicio al habilitado de acero de refuerzo en muros
cabeceros con varillas del N° 3 @ 30 cm en ambos sentidos
con anclaje desde el lecho bajo de las trabes de liga

18 oct 16

Se elabora oficio al contratista para que observe lo indicado en
el Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con motivo de las estimaciones. mediante el




solicitd al contratista que definiera una fecha probable de
término de la obra, quien a su vez indicd que haria lo posible
para terminar con la fecha especificada en el contrato.

Se entregd a la supervision la estimacion N° 2 con la finalidad
de que fuera revisada. _ :

La supervision indico al contratista que en lo subsecuente la
entrega de estimaciones se protocolizaria mediante bitacora,
acordando también que los conceptos de obra se conciliarian
en obra en el transcurso de la misma, con la finalidad de que
en la fecha de que se presente la estimacion para revision, se
corraboraran los conceptos ya conciliados.

21 oct 16

Se informo a la autoridad del Instituto que la estimacién N° 2
contempla en los conceptos de concreto y acero en cantidades
adicionales a las ejecutadas por lo que se deberian aplicar
deductivas en la estimacién N° 3, asi con la incorporacién de
conceptos extraordinarios y adicionales, tal y como lo indica el
Reglamento de Obras y Servicios Relacionados

En este sentido, también se informé que la estimacion carecia
de los resultados de pruebas de laboratorio.

23 Oct 16

Con esta fecha, se analizd la formulacién de la aplicacion del
Impuesto al Valor Agregado que aplica el contratista en sus
estimaciones, concluyendo que se deduce de forma errénea,
por lo que se ordenara lo conducente con la finalidad de que
sea corregido el error.

24 oct 16

Con esta fecha, se coordinaron trabajos de planeacion para la
instalacién de ductos y registros de voz y datos, lo anterior con
la participacion de la supervision, contratista y el personal del
Instituto; en este sentido, se ordend en bitacora Ia
implementacidn de las acciones acordadas.

27 oct 16

Mediante bitacora, se recordéd al contratista que a esta fecha
no ha proporcionado los reportes de laboratorio que deberan
acompafiar las estimaciones 1 y 2, por lo que se le indicd que
la entrega de los referidos reportes sera condicion para que le
sean pagadas las subsecuentes estimaciones, lo
anteriormente expuesto es acorde con lo estipulado en la Ley
y el Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados
Con esta fecha se revisé el habilitado de acero en la trabe de
liga en los ejes D y E, asi como la correcta colocacién de
cimbra comun.

Se ordeno al contratista que dejara las varillas del N° 3 en los
cruces de los ejes 1E, 5E, 6E Y 12E, como preparacién para el
suministro y colocacién de panel convitec.

También se acordé la colocacion de acero de refuerzo N°3 de
forma transversal cruzada en los muros de concreto
colindantes con la escalera.
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LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL L.T.S.L.

PRESENTE.

Octavo informe de actividades que presenta eI‘Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacion al contrato sin

ntmero de fecha 22 de junio del afio en curso, celebrado con el Instituto Tecnolagico Superior de

Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 1° y el 30 de noviembre del 2016.

Loreto, Zacatecas, a 30 de noviembre de 2016

1° nov 16

Con esta fecha se revisé el cimbrado para el colado de la trabe de
liga en los ejes Dy E, no detectandose observaciones

2nov 16

Con esta fecha se efecttio el colado de la trabe de liga de los ejes D
y E. con concreto fc = 250 Kg / cm2 , atizdndose vibrador de
contacto tipo chicote, concluyendo con la actividad a las
16:00horas

3 nov 16

Con esta fecha se efectud el descimbrado de la trabe de liga
colada con la fecha anterior, asi mismo se continua con el relleno
de espacios interiores de trabes de liga con tepetate seleccionado
compactado con bailarina

4 nov 16

Con esta fecha se le ordend al contratista que corrigiera el
formato des estimacion el cobro del iva en sus estimaciones,
situdndolo inmediatamente después del importe correspondiente
a la amortizacion del anticipo, asi mismo se le ordené que
entregard por escrito su reprogramacion de obra.

7,8,9 nov
16

Se revisaron las estimaciones del contratista en los formatos que
indica el reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados;
con fecha del dia 9 se revisé armado de refuerzo en trabes de liga
de los ejes A y B para autorizar su colado.

11 nov 16

El contratista entrega la estimacion n® 3 para su revision,

15 nov 16

Se revisd armado de columnas, ordendandose la colocacién. de
estribos a cada 10 cm en el nivel de desplante de losa de piso. Se




22 nov 16 | Se contindan colando columnas con concreto hecho en obra, asi
como muro de concreto en el eje 1

24 nov 16 | Con esta fecha se recibe la estimacién N° 4 para su revisién

28 nov 16 | Se continua con el colado de los muras MC en el eje 5, asi como la
construccidn de mochetas de 1.00 m de altura y muros
intermedios

29nov16 | Se continua con el colado de los muros MC en el eje 5, asi como la

construccion de mochetas de 1.00 m de altura y muros
intermedios

Att‘e_\ Jesus Rios Ortiz
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LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.
PRESENTE.

Loreto, Zacatecas, a 31 de diciembre de 2016

Noveno informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacién al contrato sin
numero de fecha 22 de junio del afio en curso, celebrado con el Instituto Tecnoldgico Superior de

Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 1° y el 31 de diciembre del 2016.

5dic16 Con esta fecha se indico al contratista que para la cimbra de las
trabes de la planta baja debe utilizar cimbra nueva y utilizarla
como maximo tres veces (tres usos).

6 dic 16 Con esta fecha se continua con el cimbrado plomeado y colado de
columnas

10dic 16 Con esta fecha se continua con la ejecucion de muros de tabique
rojo recocido, asi como de castillos y cadenas de cerramientos y se
cuelan la totalidad de muros de concreto

12 dic 16 Con esta fecha se verifica conjuntamente con la contratista la
congruencia del proyecto con el edificio existente, detectandose la
construccidn de trabes adicionales entre los ejes 5 y 6 en planta
alta.

En virtud de lo anterior, se solicitaron instrucciones de las
autoridades del plantel, quienes indicaron que se prolongara la
losa de entrepiso desde el limite de vestibulo, hasta el cancel de
aluminio del eje D

Asi mismo se ordena a la contratista la ejecucion de la trabe en




20 dic 16 Con esta fecha se cuelan trabes y losa de entrepiso

26 dic 16 Con esta fecha se la da trazo al contratista para la ejecucidn de
lineas de voz y datos que se conectan con el edificio sede.

30dic16 Con esta fecha se le ordena al contratista que repare la tuberia de
conduccidn de agua que va de la cisterna al tanque de

almacenamiento, ya que por descuido de su personal fue rota.

Atte Ing Jgsus Rios Ortiz
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Superviscr de Obra




LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L;
PRESENTE.

Loreto, Zacatecas, a 15 de enero de 20717

Decimo informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacion al contrato sin

nimero de fecha22 de junio de 2016, celebrado con el Instituto Tecnolégico Superior de Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 1° y el 15 de enero del 2017.

2enel?7 Con esta fecha se dan indicaciones sobre la construccién y pendiente del firme

en el drea de la isoptica del auditorio de usos muiltiples

5ene 17 Se dan indicaciones al contratista para las banquetas y terraplenes de la obra
exterior
7 ene 17 Con esta fecha se da inicio a la actividad de cimbra y colado de columnas, y

muros MC. de entrepiso hasta el nivel de lecho inferior de losa

9ene 17 Se efectud recorrido de obra con el ing. encargado de sistemas adscrito al
Instituto, lo anterior con la finalidad de supervisar los trabajos ejecutados para

este fin, obteniéndose resultados satisfactorios

10 ene 17 Con esta fecha se habilita cimbra y acero para trabes de entrepiso,

asi como el colado de firmes de concreto en planta baja

1lene 17 Se da inicio al colado de columnas de entrepiso asi como de muros MC.

13 ene 17 Se da inicio a la construccién de muros divisorios con tabique rojo recosido y

colado de castillos y cadenas en entrepiso

15ene 17 se continua con la actividad de aplanado en muros de entrepiso
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LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.
PRESENTE.
Loreto, Zacatecas, a 31 de enero de 2017

Decimo primer informe de actividades que presenta-el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacion al contrato
sin nimero de fecha 16 de enero de 2017, celebrado con el Instituto Tecnoldgico Superior de

Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de enero del 2017.

15ene17 | se continua con la actividad de aplanado en muros de entrepiso

17 ene 17 | Se continua con el cimbrado en losa de azotea, se verificd correcto
uso se madrinas, pies derechos y arrastres, contra venteos; y
habilitado de acero, verificdndose acero en lechos superior de

inferior de losa, asi como armado colecto en trabes

20ene 17 | Se continua con la mamposterfa para |a construccién de banquetas

y andadores perimetrales

23 ene 17 | Se continua con la construccién de registros en la obra exterior ,en

los conceptos de voz y datos, agua potable y drenaje

27 ene 17 | Se continua con el cimbrado de loza de azotea y trabes de carga

30 ene 17 | Se continua con las actividades de instalaciones eléctricas, de voz y

datos, asi como hidrdulicas y sanitarias en el entrepiso

O\

Atté n ‘,J/esus Rios Ortiz
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LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.
PRESENTE. ’

Loreto, Zacatecas, a 28 de Febrero de 2017

Décimo Segundo informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacion al contrato

sin nimero de 16 de enero de 2017, celebrado con el Instituto Tecnoldgico Superior de Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero del 2017.

1 feb17 Se inicia y termina el suministro y colocacién de mamparas en bafios, checandose su

proceso constructivo y plomeado

5feb 17 Se continua con el suministro y colocacién de piso de loseta en segunda planta,

verificindose su nivelacion y acabado

9 de feb 17 Se continua con la mamposteria para la construccion de banquetas y andadores

perimetrales

11 feb 17 Se continua con la construccién de registros en la obra exterior ,en los conceptos de voz

y datos, agua potable y drenaje

15 feb. 17 Se continua con el suministro y aplicacién de pintura vinilica lavable en muros, plafones,

tabes, y exteriores.

19 feb 17 Se continua con el entortado en azotea verificindose sus pendientes y verificando

proceso y terminacidn.

21 de feb 17 | Se suministra y coloca impermeabilizacion en azotea.

24 feb 17 Se continua con las actividades de instalaciones eléctricas, de voz y datos, asi como

hidraulicas y sanitarias en el entrepiso




28 feb 17

Se continua con el suministro y colocacidn de bastidores y tabla roca en exteriores,

parteluces y fachada principal y anterior

Atte Ing Jesus Rios Ortiz
/‘\‘

Supervisor de Obra






















LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.
- PRESENTE.
Loreto, Zacatecas, a 31 de marzo dg 2017
Décimo Tercer informe de actividades que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacion al contrato

sin nimero de 16 de enero de 2017, celebrado con el Instituto- Tecnolégico Superior de Loreto.

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 1° al 31 de marzo del 2017.

1° mar 2017 | Seinicia con el habilitado de cimbra en rampas y descanso de escalera interior

3 mar 17 Se continua con salidas para alumbrado, luminarias

5mar 17 Se suministran y colocan domos en azotea

6 mar 17 Se suministran y colocan W.C., y ovalines en bafios. _

9 mar 17 Se suministran y colocan gabinetes de sobreponer, y arbotantes

10 marl? Se suministra y coloca acero de refuerzo en escalera interior, ordenandose reforzar

adicionalmente el lecho superior en descanso.

11 mar 17 Se suministran y colocan registros prefabricados para voz y datos

12 mar 17 Se su;ninistra y coloca la fachada integral a base de de aluminio de 3” y cristal de 9mmm
de espesor.

13 marl? Se suministra y colocan puertas en oficinas y bafios, verificindose su calidad y plomeo .

14 mar 17 Se suministran y colocan mingitorios secos

15 mar 17 Se suministran y colocan piso laminado y alfombra en auditorio




25 mar 17 Se ordena la aplicacién de deductiva en cimentacién

28 mar 17 Se suministran y colocan gabinetes y interruptores térmo magnéticos en tableros

interiores , asi como en tablero del transformador principal

31 mar 17 se retira escombro mixto a 19m km de distancia

Atte Ing"Jesus Rios Ortiz
N )
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Supervisor de Obra
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Suministro y colocacion de biodigestores, alumbrado

exterior y protecciones

15 mar 17 La obra consiste en suministro y colocacién de biodigestores, asi como linea conduccién de
aguas pluviales a cisterna existente, se dan indicaciones al contratista, Ing. José Asuncion
Ortiz Gdmez de la localizacidn y trazo de las lineas de conduccién , asi como localizacién
exacta de biodigestores

16 mar 17 Se inicia la excavacion de lineas y alojamiento de biodigestores

16 mar 17 Se subintran las bases y postes de iluminacidn.

16 mar 17 Se toman medidas de protecciones

18 marl?7 Se inicia construccién de registros y tendido de tuberias

19 mar 17 Se colocan biodigestores

19 marl?7 Se cablea y erectan postes de iluminacidn

23 mar 17 Se fabrican tapas de registro y se inician rellenos

25 mar 17 Se colocan protecciones en nuevo edificio

25 mar 17 Se colocan luminarias en 4 postes, se conecta a tablero principal energizandose y
probando.

25 marl7 Se concluye el suministro y colocacidn de biodigestores

25 mar 17 Se concluye con el suministro y colocacién de protecciones e iluminacién en plazoleta




LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.T.S.L.

PRESENTE.

Loreto, Zacatecas, a 30 de abril de 2017

Décimo Cuarto informe de actividades-que presenta el Ing. Jesus Rios Ortiz, en relacién al contrato

sin nimero de 16 de enero de 2017, célebrado con el Instituto Tecnoldgico Superior de Loreto.

El presente informe abarca el periedo comprendido entre el 1° al 30 de abril de del 2017.

Se inician labores de limpiezas en edificio

1 abr17

2 abri7 Se inician labores de preliminares en construccion de plazoleta exterior

5 abri? Se inicia el colado de plaza exterior. El concreto suministrado no presenta

6 abri7 Las losas de plazoleta exterior presentan fisuras y grietas.

8 abr17 No se ha presentado por el contratista el informe laboratorio del concreto en losas de
plazoleta

11 abr 17 Se continua colando losas sin la aprobacidn de la supervision

15 abr17 Se terminan las labores de plazoleta.

18 abr 17 Se trabaja en labores administrativas de la obra.

30 abr 17 Se concluye con la entrega al instituto de papeles administrativos de obra e instalaciones

del edificio y obras exteriores.
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