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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
LORETO
DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL
PROGRAMA: EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA DE
LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS
, 4 DESCENTRALIZADOS '
CONTRATO: SIN NUMERO~ ./

CONTRATISTA: " % 'C. JAIME ORTIZ MACIAS

1.- LUGAR, HORAY. FECHA EN LA CIUDAD LORETO ZACATECAS SFENDO LAS 12: 00 HORAS DEL DiA
30 DE MAYO DEL 2017 EN (LA SALA DE JUNTAS XDEL INSTITUTO, TECNOLOGICO SUPER|OR DE
LORETO. SE REUNIERON POR PARTE DEL” INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO, EN
CALIDAD DE ENT[DAD EJECUTORA LA M(,E PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE
DIRECTORA GENERAL EL LIC. AARON EDUARDO MONT[EL GAYTAN DIRECTOR DE: PLANEACION
VINCULACION Y ADMINISTRACION EL ING. :f:lGNACIO‘ZDDMINGUEZ SANTGS SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRATIVO; LA Il\IGi j MIRIAM GONZALEZ%;CASTL [‘-.0 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FEDERALES COMPRAS' E lNVENTARIOS Y;eBLY ING JESUS RIOS ORTIZ SUPERVISOR DE

OBRA; POR OTRA PARTE, EL C. JAIME 0RTIZ MAC[AS EN SU 'CARACTER DE CONTRATISTA Y EL
ISTA*-‘<,

CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA%TIPO e YA ¥

£ 2
£ 1

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS — 55 oy
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA TIPO I EN EL INSTlTUTO TECNOLOGICO SUPER!OR DE
LORETO, UBICADO EN CARRETERA TIERRA BLANCA LORETO ZACATECA REAL!ZANDO LAS
SIGUIENTES PARTIDAS:

1) CIMENTACION gy - B

2) ESTRUCTURA 5 »°
3) ALBARNILERIA Y ACABADOS & &
4) AZOTEA

5) CANCELERIA

6) INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

7) INSTALACION ELECTRICA.

8) INSTALACION DE VOZ Y DATOS.

Carretera Tierra Blanca — Loreto km 22 C.P. 98800 Loreto, Zacatecas
Tels. (496) 96- 2- 51- 51 al 53, Fax: Ext. 106
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
LORETO
DEPARTAMENTO:  DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA DE
LOSINSTITUTOS TECNOLOGICOS
7 % DESCENTRALIZADOS
CONTRATO: SIN NUMERO = '
CONTRATISTA: © ‘C. JAIME ORTIZ MACIAS
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3.-DILIGENCIA: SE LEVANTA EL ACTA - DE RECEPC[ON FISICA POR PARTE DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO POR CONDUCTO DE; LA DIRECCION GENERAL RELACIONADA
CON EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA TIPO | EN
LA LOCALIDAD DE; CARRETERA TIERRA BLANCA— LORETO KM 22 MUNiCIPIO DE LORETO
ZACATECAS. | y ° ;
TRABAIJOS EFECTUADOS BAfO EL CONTRATO SIN NUMERD :DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016 CUYO
IMPORTE FUE' DE $13 498 983. 48 (TRECE MILLONES"'.CUATROCIENTOS NOVENTA \4 OCHO MIL,.

AGREGADO a :_:. U i! ? ,151," _‘,5_"\":1 i‘x:

4.- LOS TRABAJOS SON/ ENTREGADOS POR EL C JAHVIE ORTIZ MACLAS EN SU CARACTER DE
CONTRATISTA UNA VEZ VERiFICADA LA DEBIDA TERMINACIGN ‘DE-LOS MISMOS POR EL ING
JESUS Rios ORTIZ EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRACTUALES INICIO! EL 11
DE JULIO DEL'2016 CON TERMINO AL'06 DE ENERO-DEL2017.. POSTERIORMENTE SE REALIZO UN
CONVENIO ADICIONAL NUM. CA-001 DE DIFERIMIENTO DE'TIEMPO, DEL 06 DE ENERO, AL 25 DE
FEBRERO DEL 2017; DE IGUAL MANERA SE CELEBRO UN SEGUNDO CONVENIO ADICIONAL NU
CA-002 QUE VA DEL 26 ‘DE FEBRERO AL 31.DE MARZO DE 2017¢ L ,

DERIVADO DE LO EXPUESTO SE CONCLUYE QUE EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIO EL 11 DE JULIO DEL 2016 YTERMINO EL 31 DE MARZO DE 2017

ADICIONAL DEL 2017 2017

Carretera Tierra Blanca — Loreto km 22 C.P. 98800 Loreto, Zacatecas
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DIFERIMIENTO DEL 2017 2017 >( .
CONVENIO CA 002 DEL 26 DE FEBRERO | AL 31 DE MARZO DE / ) '\D

CONVENIOS O | NUMEROS DE CONVENIOS &, 4 PERIODOS ¢

CONTRATOS O CONTRATOS
CONTRATO SIN NUMERO DEL 11 DE JULIO DEL | 06 DE ENERO DEL 2017
2016
CONVENIO CA-001 DEL 06 DE ENERO. AL 25 DE FEBRERO DEL 4
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SECRETARIA DE
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TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
LORETO

DEPARTAMENTO:  DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA DE
LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS

X DESCENTRALIZADOS '
CONTRATO: 'SIN NUMERO ‘ 4
CONTRATISTA: “C. JAIME ORTIZ MACIAS .

5.-ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES

QUE SE RELACIONAN A CONTINUAC!ON

ESTIMACION FECHA DE |Mp0R'rE DE;ili o 3
- /| ESTIMACION | ESTIMACH 6N IMPORTE DE ESTIMACIONES CON LETRA
ESTIMACION 27/07/16 AL 955,829.49 ; | | NOVECIENTOS CINCUENTA CINCO MlL OCHOCIENTOS
1 24/09/16 SERER LAY L% AVEINTINUEVE PESQS 49/100 M.N:
ESTIMACION 26/09/16 AL 588 -353-.-73 : " QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS,
72 . 26/10/16" CINCUENTA'Y TRES PESOS 78/100 M.N:
ESTIMACION 27/10/16 AL |.. 559,710 50 , QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ
ki S14/11/16 | 1 1|~ PESOS 50/100 M.N. i
ESTIMACION 15/11/16 AL 308,066. oo :_ TRESCIENTOS OCHO MIL SESENTA Y- SEIS PESOS | 00/1
4 28/11/16: ot e Y SMLNG
ESTIMACION 29/11/16 AL .| 530,349.40 QUIN!ENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTAY (]
£5% ¢ 15/12/16 W & ot ' NUEVE PESOS 40/100 M.N.
ESTIMACION 16/12/16 AL 734,410.36° SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS @
B | 21/12/16 5 PESOS 36/100 M.N. j
ESTIMACION | .21/12/16 AL 449,404.29 CUATROCIENTOS CUARENTA Y. NUEVE MIL CUATROCIENTOS
7 1 16/01/17 N - | CUATRO PESOS 29/100 M.N.
ESTIMACION | 16/01/17 AL 205,191.95 DOSCIENTOS CINCOMIL CIENTO NOVENTAY UN PESOS
8 25/01/17 & 95/100 M:N:
ESTIMACION 25/01/17 AL 1, 554,707.01 R UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO MIL
9 ©02/02/17 SETECIENTOS SIETE PESOS-01/100 M.N.
ESTIMACION 02/02/17 AL 2, 862,209.37 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
10 23/02/17 DOSCIENTOS NUEVE PESOS 37/100 M.N.
ESTIMACION 23/02/17 AL 1,977,833.60 UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
11 02/03/17 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.
ESTIMACION 03/03/17 AL 957,593.59 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
12 15/03/17 NOVENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.
ESTIMACION 16/03/17 AL 1, 815,324.14 UN MILLON OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS
13 28/03/17 VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.
TETAL 13, 498,983.47 | TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

Carretera Tierra Blanca — Loreto km 22 C.P. 98800 Loreto, Zacatecas
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NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. %
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
LORETO
DEPARTAMENTO:  DIRECCION GENERAL
PROGRAMA: EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA DE
LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS
.. DESCENTRALIZADOS
CONTRATO: . ' 'SIN NUMERO oy
CONTRATISTA: - “C. JAIME ORTIZ MACIAS
6.- EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO ‘64 DE LA LEY, DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 4

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL ARTICULO 166 DE'SU REGLAMENTO"Y DEL CONTRATO QUE
NOS OCUPA, UNA VEZ VERIFICADOS - LOS TRABAJOS EJECUTADOS EL INSTFTUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LORETO LOS RECIBE FFSICAMENTE
EL CONTRATISTA ENTREGA TAMBIEN LOS: PLANOS CORRESPONDIENTES A sLA CONSTRUCCION

FINAL, AS[ COMO' LA CONSTANC]A DE QUE EL ARCHNO DE DOCUMENTOS DERIVADOS /DE LA

REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE'OBRAOA LA SUPERVISION g O
POR PARTE DEL CONTRATISTA RESERVANDOSE EL DERECHO .DE"HACER: POSTERIORMENTE LAS. /
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA O
REALIZACION DE LOS MISMOS RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AO,UELLOS‘;

NO RECIBIDOS. : N :

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS, PUBLICAS Y SERVICIOS RELAC[ONADOS A
CON LAS MISMAS EL CONTRATISTA ENTREGA EN ESTE _ACTO. LA GARANTIA, CONSISTENTE EN
POLIZA DE FIANZA POR DEFECTOS O VICIOS.OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA,  ASI ,C__OM_OJDE

CONDICIONES CONTRACTUALES Y. LA LEGISLACION APLICABLE, LA POLIZA DEL CONTRATO CUYQ
NUMERO ES 2007948-POR UN MONTO DE $ 1,349,898. 34'(UN MILLON TRESCIENTOS CUARENT@
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y -OCHO PESOS 34/100 M.N.), EXPEDIDA EN FECHA 11D
JULIO DE 2016, POR LA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

LA PRESENTE ACTA NO IMPLICA LA LIBERACION ALGUNA DE RESPONSABILIDADES DERIVADAS O

QUE SE PUDIERAN LLEGAR A DETERMINAR*CON POSTERIORIDAD POR LAS AUTORIDADES
INTERNAS O EXTERNAS CORRESPONDIENTES. " y
CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL

EVENTO SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO TENIENDO EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

Carretera Tierra Blanca— Loreto km 22 C.P. 98800 Loreto, Zacatecas
Tels. (496) 96-2- 51- 51 al 53, Fax: Ext. 106
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
LORETO
DEPARTAMENTO:  DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA DE
LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS
. . DESCENTRALIZADOS
CONTRATO: = - SINNUMERO = ° e
CONTRATISTA: -~ C. JAIME ORTIZ MACIAS *

A I F

"RECEPCION DE OBRA FISICA

M.E. PATRICIA DELOMLS

DIRECTOR DE PLANEACION, VINCULACION Y. susfjlfiééroa.ADM'iwlsr ATIVO DEL ITSL
ADMINISTRACION DELITSL @6 ‘

LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN ~ . ING. IG} c})DoNﬁNGUEZSANTos

JEFA DE DEPARTAMENTO DERECURSOS | 'SUPERVISOR DE OBRA DEL ITSL
FEDERALES, COMPRAS E INVENTARIOS DEL ITSL™ . e
4 =
faca )
ING. MIRIAMGONZALEZ CASTILLO. ING. JESUS RIOS ORTIZ

(+)
Carrelera Tierra Blanca — Loreto kim 22 C.P. 98800 Loreto, Zacatecas A.
Tels. (496) 96- 2- 51- 51 al 53, Fax: Ext. 106

Email: tec_loreto@yahoo.com.mx, wyww.itsloreto.edu.mx
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
LORETO |
DEPARTAMENTO:  DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA DE
LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS
£ 1 DESCENTRALIZADOS -
CONTRATO: . SIN NUMERO - ° / 5*5 ‘i

CONTRATISTA: “C. JAIME ORTIZ MACIAS

3 S % 2

ENTREGA DE OBRA FISICA POR% \ISBTE DE LA CONTRATISTA
5 Py gz i ¢ J - 5 2

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE RECEPCION FfSICA DE LOS TRABAJOS EL' CONTRATO sIN NUMERO FORMALIZADO EN
FECHA11 DE JULIO DE 2016, ENTRE EL msmuro TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO zAc YA fMPRESA DEL ING JAIME ORTIZ
MACIAS” el Y | , y oo At = 7474

£} i
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